

E/F Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108

| | Budget | Resultat | Difference |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| Håndværkerudgifter, stillads, byggeplads m.v. | <u>943.880</u> | <u>940.000</u> | |
| I alt | 943.880 | 940.000 | |
| Uforudsete udgifter* | <u>94.388</u> | <u>92.331</u> | |
| I alt | 1.038.268 | 1.032.331 | |
| Korrigeret resultat | 1.038.268 | 1.032.331 | |
| Teknikerhonorar 6% | <u>62.296</u> | <u>63.000</u> | |
| Sum | 1.100.564 | 1.095.331 | |
| Moms 25% | <u>275.141</u> | <u>273.833</u> | |
| Samlede udgifter excl. finans. og adm. | 1.375.705 | 1.369.164 | |
| Forsikringer, afsat | 11.000 | 6.750 | |
| Byggelånsrenter - anslået | 0 | 30.000 | |
| Administration - anslået | <u>38.935</u> | <u>20.000</u> | |
| I alt til finansiering | <u>1.425.640</u> | <u>1.425.914</u> | 0% |
| Uforudsete udgifter: | | | |
| Udskiftning af ekstra mursten | | 38.432 | |
| Udskiftet bærejern i karnap | | <u>53.899</u> | |
| | | <u>92.331</u> | |