| Id | | Opgavenavn | Varighed | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Stilladsopsætning | 22 dage | ma 07-03-05 |
| 2 | | Facadearbejder | 60 dage | ti 29-03-05 |
| 3 | | Demontering af stillads | 17 dage | ti 31-05-05 |
| 4 | | 1.A´conto | 1 dag? | to 31-03-05 |
| 5 | | 2. A`conto | 1 dag? | fr 29-04-05 |
| 6 | | Slutregning | 1 dag? | ma 20-06-05 |




Projekt: Tidsplan Krusågade
Dato: ti 01-03-05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opgave | | Milepæl | | Eksterne opgaver | |
| Opdeling | | Oversigt | | Ekstern milepæl | |
| Fremdrift | | Projektoversigt | | Deadline | |



Gaihede ingeniører